АКТ
о результатах контроля за исполнением Соглашения от 21.03.2019г. № 09/54,
заключенного с ООО «РГС ПАРТНЕР З», на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования 
«Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район» 


г. Тарко-Сале                                                                                                                            « 16 »  августа  2019 г.


Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 75-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года № 201-РГ «О реализации проекта «Проектирования, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе, Пуровский район» на принципах муниципально-частного партнерства», в целях проверки контроля исполнения частным партнером соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район», проведена плановая проверка по исполнению ООО «РГС ПАРТНЕР З» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/54.

Проверка проводилась начальником производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Комитет  по строительству и архитектуре Пуровского района» (МКУ «КСиА Пуровского района») Рожковым А.В. и  уполномоченным лицом ООО «РГС ПАРТНЕР З» Никоноровым С.В. 

Цель:  Контроль за соблюдением ООО «РГС ПАРТНЕР З» сроков проектирования, соответствие Заданию на проектирование проектно-сметной документации объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район» в рамках реализации Соглашения от 21 марта 2019 года № 09/54.

Проведены работы в следующем объеме:

             На момент проведения плановой проверки по исполнению ООО «РГС ПАРТНЕР З» условий соглашения от 21.03.2019 г. № 09/54 выявлено, что в соответствии с Графиком стадий Соглашения (см. Приложение Соглашения № 6) получено: 
-  положительное заключение № 89-1-1-3-018011-2019 от 16.07.19 г. по проектной документации и результатам инженерных изысканий, на основании которого выдано разрешение на строительство № 89-RU89503302-022-2019 от 18.07.19 г.;
-  положительное заключение № 89-1-0353-19 от 15.08.19 г. по проверке достоверности определения сметной стоимости.             
           Согласно   п/п 1.1,   п. 1,   Приложения   № 6   к   Соглашению   от  21 марта 2019 года  № 09/54, свои обязанности ООО «РГС ПАРТНЕР З», касающиеся срока осуществления Проектирования, получения положительного заключения экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении проектно-сметной документации (Дата окончания стадии проектирования) в срок  5 месяцев (21.08.19 г.) с даты заключения Соглашения выполнил. 
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Начальник отдела ПТО
МКУ «КСиА Пуровского района»             _________ 	___________ А.В. Рожков 



Уполномоченное лицо 
ООО «РГС ПАРТНЕР З»                             _______ 	___________ С.В. Никоноров
