Акт
о результатах контроля за исполнением соглашения от 21.03.2019г. № 09-55 заключенного с ООО «Полярная сказка» объекта образования 
«Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная»

г. Тарко - Сале 	«11» февраля 2020г.

Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 73-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года № 199-РГ «О реализации проекта «Проектирования, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» на принципах муниципально - частного партнерства, в целях проверки контроля исполнения частным партнером соглашения о муниципально - частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная», проведена плановая проверка по исполнению соглашения от 21.03.2019г. № 09-55.

Проверка проводилась начальником отдела технического надзора Парфеновой В.Г., представителем ООО «Полярная сказка» - Шендерман А.Л.
Проверка проводилась с «10» февраля 2020 по 11 февраля 2020 г.  
Цель: Контроль за соблюдением ООО «Полярная сказка» сроков и этапов строительства объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» в рамках реализации соглашения от 21 марта 2019 года № 09-55. 
1. Контроль за соблюдением ООО «Полярная сказка» условий соглашения осуществлен путем проверки и визуального осмотра объекта.
Выполнено: забивка свай с устройством ростверка-100%, устройство стен подвальной части из блоков ФСБ -100%, цокольное перекрытие -100%, кладка наружных стен -100%, кирпичная кладка перегородок 1 этажа-100%, устройство межэтажного и чердачного перекрытий -100%, установка оконных блоков-100%, утепление фасада с пароизоляцией – 100%, кладка фронтонов -100%, устройство монолитных участков -100%.
2. Проведены работы в следующем объеме: кирпичная кладка перегородок 2-го этажа – 63%, устройство стропильной системы – 16,1%, устройство системы отопления 1,2 эт.– 100%, оштукатуривание стен 1 этажа -42%, устройство системы вентиляции – 10%, прокладка электрического кабеля под освещение и силовое оборудование – 10%, заземление – 23%, установка кронштейнов для монтажа направляющих под облицовку фасада – 82%. 

Работы осуществляются частным партнером в соответствии с графиком, в объемах и сроках, предусмотренных соглашением.

Заключение:
1) Строительство ведется согласно графику, в объемах и сроках, предусмотренных соглашением.
2) Качество выполняемых работ соответствует СНиП.

Частному партнеру необходимо:
1) Ускорить работы по устройству крыши
2) Производить работы по снегоборьбе
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