Акт
о результатах контроля за исполнением соглашения от 21.03.2019г. №09-54 заключенного с ООО «РГС ПАРТНЕР З» объекта образования 
«Детский сад на 240 мест в п. Пурпе, Пуровский район» 

г. Тарко-Сале 	«10» февраля 2020г.

Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 75-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года №201-РГ «О реализации проекта «Проектирования, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест поселок Пурпе, Пуровский район» на принципах муниципально-частного партнерства», в целях проверки контроля исполнения частным партнером соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район», проведена плановая проверка по исполнению ООО «РГС ПАРТНЕР З» условий соглашения от 21.03.2019г. № 09-54.

Проверка проводилась ведущим инженером отдела технического надзора  Гусейхановым Г.Г., представитель ООО «РГС ПАРТНЕРЗ З» - Алёшин В.А. 

Проверка проводилась с «10»февраля 2020 по «11»февраля 2020 г. 
Цель: Контроль за соблюдением ООО «РГС ПАРТНЕР З» сроков и этапов строительства объекта образования «Детский сад на 240 мест п. Пурпе Пуровский район» в рамках реализации соглашения от 21 марта 2019 года № 09-54. 
1. Контроль за соблюдением ООО «РГС ПАРТНЕРЗ З» условий соглашения осуществлен путем проверки визуального осмотра строительно-монтажных работ объекта
Выполнено: забивка фундаментов из сваи бетонных-100%, устройство ростверка-100%, возведение стен из блоков фундаментных-100%, кладка стен наружных из кирпича и ячеистых блоков-100%, кладка перегородок из кирпича внутренних-100%, кладка фронтонов из кирпича-100%, монтаж оконных блоков-100%, устройство отопления-100%, наружные сети ХВС-100%.

2. [bookmark: _GoBack]Проведены работы в следующем объеме: -утепление фасада-70%, устройство каркаса под вентилируемые фасады-20%,  стропильная система крыши-90%,  утепление мин. плитой чердачного перекрытия-35%,  внутренняя отделка стен (штукатурка цементно-песчанная)-5%, монтаж вентиляции-5%, монтаж ВРУ-5%.

Работы осуществляются частным партнером в соответствии с графиком, в объемах и сроках, предусмотренных соглашением.

Заключение:
1) Качество соответствует СНиП согласно графика производства работ.


Частному партнеру необходимо:
1) Ускорить работы по устройству крыши.
2) Устранить дефекты  межэтажных плит перекрытий. 



Ведущий инженер ОТН
МКУ «КСиА Пуровского района» _________ 	 Г.Г. Гусейханов  


Генеральный директор  ООО «РГС ПАРТНЕРЗ З» _______________В.А. Алёшин 
